

보훈회관 건립

임기구분	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	사업성격	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/>	사업주체	국가 <input type="checkbox"/> 군위군 <input checked="" type="checkbox"/> 광역 <input type="checkbox"/> 민간 <input type="checkbox"/>
예산구분	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	예산재원	국비 <input checked="" type="checkbox"/> 시도비 <input checked="" type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	총사업비	3,000백만원
담당부서	주민복지실장 이희명 복지기획팀장 주은하 담당자 주은하(☎6162)				

< 공 약 목 표 >

◆ 보훈단체활동 및 편의제공을 위한 보훈회관 신축

필요성 [추진배경]

- 현 보훈회관 노후, 공간 협소로 이용불편
 - 1997년 건축, 보훈 9단체 중 3단체 입주중
- 주차공간 없어 고령, 장애 등으로 휠체어 이용자의 승하차 및 이용에 어려움 있음.

사업개요

- 사업기간 : 2024년 ~ 2025년
- 위 치 : 군위읍 서부리 164번지(군유지, 541㎡)
- 사업내용 : 보훈회관 신축
- 사 업 량 : 건축물 1식(연면적 600㎡)
- 사 업 비 : 3,000백만원(국비 500 시도비 500 군비 2,000)

연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	기투자 (임기전)	재원 투자계획						2026년 상반기이후 (임기후)
				소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계		3,000	-	-	-	-	3,000	-	-	-
보훈회관 신축	국비	500	-	-	-	-	500	-	-	-
	시도비	500	-	-	-	-	500	-	-	-
	군비	2,000	-	-	-	-	2,000	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 추진계획(추진방향 및 절차)

연도별		추진내용
임기내	2022년	▶ 사업계획수립, 사전절차 이행
	2023년	▶ 지방보훈회관신축 국비사업 신청 ▶ '24년 예산 확보
	2024년	▶ 실시설계 및 공사발주
	2025년	▶ 공사준공
	2026년	▶ 사후관리

주민소통 실적 및 방안

일자	구분	세부내용
23년 하반기	간담회	보훈단체장 간담회
24년 상반기	간담회	보훈단체장 간담회

협력사항

- 국가보훈처 협력사항(지방보훈회관 건립대상자 선정)

예상 문제점 및 대책

- 국가보훈처에 사업신청 후 확정까지 대기시간 장기화
- 국가보훈처 및 경상북도에 선정이 되도록 협조요청

기대효과

- 보훈단체와 보훈가족의 복지향상도모
- 지역주민이 함께하는 열린 공간으로 활용