

통합신공항 조기건설을 위한 대외협력 강화

임기구분	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	사업성격	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속 <input type="checkbox"/>	사업주체	국 가 <input type="checkbox"/> 광 역 <input type="checkbox"/>	군위군 <input checked="" type="checkbox"/> 민 간 <input type="checkbox"/>
예산구분	예 산 <input type="checkbox"/> 비 예산 <input checked="" type="checkbox"/>	예산재원	국비 <input type="checkbox"/> 군비 <input type="checkbox"/>	시도비 <input type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/>	총사업비	비예산
담당부서	공항도시개발과장 박동락 공항지원팀장 이은숙 담당자 정성채(☎7345)					

< 공 약 목 표 >

- ◆ 대구경북신공항 조기건설을 위한 대외협력 강화
- ◆ 내실있는 지원사업 발굴 및 사업안 확정

필요성 [추진배경]

- 지원사업 조기 추진을 위한 관계기관 및 관련 위원회 등과 유기적 관계 유지 필요
- 내실있는 사업 발굴을 위한 주민과의 소통 강화 필요

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 지원규모 : 1,500억원+a(기부대양여)
- 지원범위 : 군위군 전체
- 사업내용
 - 대구경북신공항 조기건설을 위한 대외협력 강화
 - 관계기관 : 국방부, 대구광역시, 경상북도, 의성군
 - 관련위원회 : 이전사업 지원위원회(위원장 국무조정실장), 이전사업 지원실무위원회(위원장 국방부차관), 대구 군 공항이전 지원사업협의회, 군위군 군 공항 이전주변지역 지원사업 자문위원회

- 내실있는 소득증대사업 및 주민숙원사업 발굴 및 사업안 확정

*소득증대사업 : 개항 후 소음 등 실질적 피해주민 지원을 위한 장기지속적 소득 창출 가능 사업

*주민숙원사업 : 주민 복리와 삶의 질 향상을 위한 각 읍면별 숙원사업

□ **연도별 추진계획(추진방향 및 절차)**

연도별		추진내용
기 추진	2021년	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 소통상담실 운영(연중) ▶ 지원사업 주민설명회 개최(대구시·군위군) ▶ 읍면별 주민숙원사업 수요조사 ▶ 군위군 이전주변지역 지원사업 자문위원회 개최 ▶ 주민숙원사업 읍면 주민설명회 개최 ▶ 대구 군 공항이전 지원사업협의회 개최
	2022년	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 대구 군 공항이전 지원사업 관계기관 실무자 회의 ▶ 이전주변지역 지원사업 관련 관계자 회의 ▶ 군위군 이전주변지역 지원사업 자문위원회 운영 ▶ 대구 군 공항이전 지원사업협의회 운영(대구광역시) ▶ 소통상담실 운영(연중) ▶ 주민숙원사업 검토 및 소득증대사업 관련 사례 조사 ▶ 주민숙원사업·소득증대사업 세부 검토 및 읍면 현장 확인 ▶ 읍면별 이장협의회 및 주민 의견 수렴
임기 내	2023년	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 대구 군 공항이전 지원사업 관계기관 실무자 회의 ▶ 이전주변지역 지원사업 관련 관계자 회의 ▶ 군위군 이전주변지역 지원사업 자문위원회 운영 ▶ 대구 군 공항이전 지원사업협의회 운영(대구광역시)
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 소통상담실 운영(연중) ▶ 관계기관 협의 ▶ 지원사업 주민설명회 및 공청회 ▶ 이전사업 지원위원회 상정·의견 ▶ 지원사업 확정
	2024년 (공약완료)	▶ 지원사업 토지 매입 및 기본설시설계
	2025년 (공약완료)	▶ 지원사업 공사 착공
	2026년 (공약완료)	▶ 지원사업 공사
	임기 이후	▶ 사후관리

□ 주민소통 실적 및 방안

일 자	구 분	세 부 내 용
2022.	보도	보도자료 4회
2022.	언론	뉴스자료 1회
2022. 1. ~ 12.	설명회	화·목 소통상담실 운영(주2회) 찾아가는 상담실 운영(소보면 3회, 군민체육대회 1회)
2022. 10. ~ 11.	설명회	지원사업 읍면별 이장협의회 설명 및 의견수렴 7회
2022. 8.	민간전문가 자문	이전주변지역 지원사업 관련 전문가 자문 1회
2022.	관계자 회의	이전주변지역 지원사업 관련 관계자 회의 20회

□ 예상 문제점 및 대책

- 지원사업 시설물 조기 완공 시 조기양여 불가
 - 주민복지차원에서 지속적 조기양여 건의
 - ⇒ 주민숙원사업시설 임시사용 긍정적 논의(대구시, 국방부)
- 이전주변지역에 대한 국고보조금의 보조율 인상 건의
 - ⇒ 대구경북신공항 건설을 위한 특별법안(주호영 의원 대표발의)
- 지원사업 시행 중 사업비가 용도 폐지된 재산의 가액범위 초과
 - 지원사업 부족한 사업비 국가에서 지원 건의
 - ⇒ 대구경북신공항 건설을 위한 특별법안(주호영 의원 대표발의)

□ 기대효과

- 효율적이고 지속적인 의사소통 체계를 구축하여 조속한 지원사업 완성
- 주민소통을 통한 의견을 수렴하여 갈등 완화 및 공감대 형성
- 공항이전으로 인한 실질적 피해를 입는 주민들의 정주여건 개선 및 주민 삶의 질 향상
- 지역여건에 맞는 지원사업 발굴로 지역경제 활성화