

동산계곡 리버워크 및 위천수변개발계획 수립

| | | | | | |
|------|--|------|---|------|---|
| 임기구분 | 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/> | 사업성격 | 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/> | 사업주체 | 국가 <input type="checkbox"/> 광역 <input type="checkbox"/> 군위군 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 <input type="checkbox"/> |
| 예산구분 | 예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/> | 예산재원 | 국비 <input type="checkbox"/> 시도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/> | 총사업비 | 20백만원 |
| 담당부서 | 기획감사실장 신 현 준 기획팀장 김 지 성 담당자 이유정(☎6055) | | | | |

< 공 약 목 표 >

- ◆ 주변 관광자원과 연계한 자연친화적 동산계곡 개발계획 수립
- ◆ 위천수변을 거점으로 한 주변 의흥면 중앙선 신역사 일원과 연계성 강화사업

필요성 [추진배경]

- 군위의 젓줄인 위천에 생명력을 불어넣고, 동산계곡의 수려한 관광자원을 활용한 종합적이고 체계적인 방안 마련이 필요함

사업개요

- 사업기간 : 2023~2026년(4년간)
- 위 치 : 동산계곡 및 위천주변 일대
- 사업내용
 - 간동유원지,부계ic인근,산성면과 연계한 먹거리타운 조성 등
 - 소보면 위천일대를 수변레저공간으로 개발하여 레저수요 흡수
 - 산림레포츠단지,치유의 숲,대울리 전통마을 등 주변관광자원과 연계하여 추진, 기반시설 정비사업 등
 - 단계별 행·재정적 추진방안 및 용역을 통한 중장기 계획 수립
- 사 업 비 : 20백만원(군비 20)

연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 구분 | 총 사업비 | 기투자 (임기전) | 재원 투자계획 | | | | | | 2026년 상반기이후 (임기후) |
|---------|----|-------|-----------|---------|----------|------|------|------|----------|-------------------|
| | | | | 소계 | 2022 하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | |
| 계 | | 20 | - | 20 | | 20 | - | - | - | |
| 개발계획 수립 | 준비 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | |

연도별 추진계획(추진방향 및 절차)

| 연도별 | | 추진내용 |
|-----|-------|-----------------------------|
| 임기내 | 2022년 | ▶ 전반적인 기본여건 및 현황분석 및 의견수렴 |
| | 2023년 | ▶ 사례조사 및 타당성용역 시행 |
| | 2024년 | ▶ 용역시행(계획수립) |
| | 2025년 | ▶ 연계사업 발굴 (사업에 따라 관련부서와 협업) |
| | 2026년 | ▶ 사후관리 |

협력사항

- 동산계곡 주변 대표관광지인 팔공산레포츠단지, 치유의숲 조성 사업은 원자재, 인건비 상승에 따른 사업비 100억원 정도 증액이 예상되며, 예산확보를 위한 사업명칭과 행정절차 등 전반에 대한 대구시와 경상북도의 협력이 요구됨

예상 문제점 및 대책

- 동산계곡 일원 추진중인 팔공산 산림레포츠&치유의 숲 조성사업의 시기조정으로 인한 단기계획 수립이 어려운 실정임
- 대구경북 통합신공항 연계한 장기 계획수립에 따른 타당성 용역 시행이 필요

기대효과

- 생활권 내 대표하천인 위천과 동산계곡 주변의 생태자원을 활용하여 하천변 경관가치를 높이고 관광자원화 명소를 개발