

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

■ 우리 군위군에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
삼국유사 문화축전	170	0	170	0	0	2023	2022	100
제13회 삼국유사퀴즈대회	190	0	190	0	0	2023	2022	100
삼국유사테마파크 먹거리 문화 축제	100	0	100	0	0	2023	2022	100
제47회 군위군민체육대회	250	0	250	0	0	2023	2022	100
벼 건조저장시설(DSC) 설치 지원	3,183	0	2,400	0	0	2023	2022	100
화본지 친환경생태공원 조성사업	3,300	350	210	90	3,000	2025	2023	6.3
종합검정실 신축	2,710	0	0	2,710	0	2024	2023	20
동부권 농기계임대사업소 분소 설치	38	0	19	19	0	2024	2023	100
대구편입 기념행사	290	0	290	0	0	2023	2023	100

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도외뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2023년에 추진한 사업

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	삼국유사 문화축전	담당자	문화관광과 윤수민(☎380-7323)
-----	-----------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전국 고등학생을 대상으로 퀴즈대회를 개최하여 삼국유사가 갖는 가치를 되새기고 우리의 역사와 문화의 소중함을 알리고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 9.
- 위 치 : 대구광역시 군위군 군위읍 군청로 158
- 사업량 : 삼국유사 전통음악 경연대회 및 삼국유사 한마당 음악회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	170		170		
국 비					
시 도 비	14		14		
시군구비	156		156		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '23. 4. : 삼국유사 문화축전 계획수립
- '23. 8. : 참가자 접수, 점검 및 무대, 음향 설치 회의
- '23. 9 : 무대 준비 및 행사 개최

사업명	삼국유사 퀴즈대회	담당자	문화관광과 윤수민(☎380-7323)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 삼국유사의 가치를 되새기고 우리의 역사와 문화의 소중함을 알리고자 함

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 8.
- 위 치 : 대구광역시 군위군 군위읍 군청로 158
- 사업량 : 삼국유사 퀴즈대회 예선 및 본선, 부대공연 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	190		190		
국 비					
시 도 비	16		16		
시군구비	174		174		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '23. 3. : 삼국유사 퀴즈대회 계획수립
- '23. 4. ~ 7. : 참가자 접수 및 홍보
- '23. 8. : 무대 준비 및 행사 개최

사업명	삼국유사테마파크 먹거리 문화 축제	담당자	문화관광과 김아영(☎380-7322)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 군위군의 다양한 먹거리를 알리고 즐기는 공유의 장 마련
 - 군위의 한우, 한돈을 메인으로 바비큐 먹거리와 지역 특산물 소개
 - 가족과 함께 즐기는 문화 예술 공연 및 각종 세대별 체험 행사

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 대구 군위군 의흥면 일연테마로 100
- 사업량 : 바비큐 축제 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	100		100		
국 비					
시 도 비	30		30		
시군구비	70		70		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '23. 8. : 기본 계획 수립
- '23. 9. : 안전관리 계획 및 기관별 협조
- '23. 9. ~ 10. : 홍보
- '23. 10. : 축제 개최

사업명	제47회 군위군민체육대회	담당자	문화관광과 추승엽(☎380-6097)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 군민화합과 건강증진으로 활기찬 지역사회 조성

사업개요

- 기 간 : 2023년 10월 12일~13일
- 위 치 : 군위종합운동장
- 규 모 : 참여 인원 10,000명 정도

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	250		250	0	0
국 비					
시 도 비					
시군구비	250		250	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023. 2. : 보조금 교부결정
- 2023. 9. : 세부 추진계획 수립 등 추진
- 2023. 10. : 군민 체육대회 추진

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	벼 건조저장시설(DSC) 설치 지원사업	담당자	농정축산과 김의훈(☎380-6283)
-----	-----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- DSC 시설 확충으로 공공비축 산물벼의 안정적인 매입 및 농협 자체수매 물량 확대로 수확기 농가 판로 확보 및 경쟁력 제고

사업개요

- 기 간 : 군위군 우보면 솔밭길 2(팔공농협 DSC)
- 위 치 : 2023. 2월 ~ 2023. 10월
- 사 업 량 : 1개소
- 사업내용 : 건조시설(30톤×3기), 저장시설(500톤×2기), 집진시설(3기) 등
- 사 업 비 : 3,183백만원(군비 2,400백만원 자부담 783백만원)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,183 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계					
국 비	0				
시 도 비	0				
시군구비	2,400	0	2,400	0	0
지 방 채	0				
민간자본	6				
기 타	0				

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023년 3월 : 대상자 선정 및 교부결정
- 2023년 6월 : 건축공사 착공

향후계획

- 2023년 9월 말 : 건축 및 기계 준공
- 2023년 10월 : 23년산 산물벼 매입

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	화본지 친환경생태공원 조성사업	담당자	환경과 박선희(☎380-7942)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

○ 최근 도시화로 인해 농업기능이 축소된 저수지에 친생태적·친자연적 활용 방안을 모색하여 수생습지식물을 식재하고 생태학습원을 조성하여 군민 및 지역을 찾는 관광객들에게 화본역, 화본마을과 연계한 건강하고 쾌적한 환경 제공

사업개요

- 기간 : 2023.10. ~ 2025.12.
- 위치 : 산성면 화본지 일원
- 규모 : 생태공원 조성 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,300	350	210	90	3,000
국 비					
시 도 비	1,650	100	60	26	1,564
시군구비	1,650	250	150	64	1,436
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 6.3%)

- 2023.10.26. 기본계획 및 실시설계용역 계약('23.10.31.~'24.8.25.)
- 2024.06.11. 주민설명회
- 2024.07.18. 용역중지(대구시 공공디자인 심의 및 농어촌 공사 사용허가)

향후계획

- 2024.11. 기본계획 및 실시설계용역 준공 및 공공수면 사용허가 등
- 2024.12. ~ 2025.12 : 생태공원 조성공사 시행 및 준공

사업변경 내역

- 23.1차 지방재정 투자심사 시 40억에서 전환사업 예산편성 후 33억(전환 1,650 군비 1,650)으로 변경[기획감사실-2125(23.8.31.)]

사업명	종합검정실 신축공사	담당자	농촌지도과 조경순(☎380-7014)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 종합검정실 신축으로 정밀하고 빠른 분석을 통한 농업의 생산성 향상 및 친환경 농업육성

사업개요

- 기 간 : 2024. 2. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 군위군농업기술센터 내 (효령면 성리 116-2번지 외)
- 규 모 : 496㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,710백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,710			2,710	
국 비	1,280			1,280	
시 도 비					
시군구비	1,430			1,430	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2024. 2. ~ 5. : 종합검정실 신축 실시설계 용역 착수 및 납품완료
- 2024. 6. : 입찰완료
- 2024. 7. : 공사계약 및 착공

향후계획

- 2024. 12. : 종합검정실 신축공사 준공예정

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	농기계임대사업소 동부분소 설치	담당자	농촌지도과 김경민(☎380-7056)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농기계임대 수요증가와 원거리 농업인의 장비 이용에 어려움으로 분소설치

사업개요

- 기 간 : 2023. 3 ~ 2024. 7
- 위 치 : 산성면 화전리 269외 일원
- 규 모 : 부지 5,429㎡, 건물 1,262㎡, 진출입도로 150m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,800		1,900	1,900	
국 비(특교세)	800	-	400	400	
시 도 비					
시군구비	3,000		1,500	1,500	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023년 10월 : 공사 착공
- 2024년 상반기 준공완료

향후계획

- 동부지역 농기계 임대사업 접근성 용이로 농업인 불편해소 및 이용률 향상

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	대구편입 기념행사	담당자	공항도시개발과 남이형(☎380-7342)
-----	-----------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 대구 편입 축하 및 신공항 성공 기원을 위한 군민화합 대축제인 ‘군위군 K-트롯 페스티벌’을 통해 군위군을 대내외적으로 홍보하기 위함

사업개요

- 기 간 : 2023. 07. 01.(토) 17:00 ~ 21:50
- 위 치 : 군위군 종합운동장(군위읍 내량리 3)
- 규 모 : 누적인원 30,000여명 참여

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 290백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	290	-	290	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 23. 05월 : 행사 추진계획 수립
- 23. 07월 : 행사 개최
- 23. 07월 : 평가보고회 개최

향후계획

- 향후 행사 진행시 이를 참고하여 추진

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음