2-5	농산물 계약재배 확대				
주관부서	농정축산과장 사공열 / 식량대책팀장 정다나 / 담당자 전이진 ☎ 6283				
사업목표	• 농산물 계약재배 작목 및 면적확대, 브랜드화 추진				
총사업비	비예산		사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황			
100	완 료	• 현토미 계약재배 지속 추진 및 지역농협 자체수매량 확대 추진 완료			

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023~계속

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용 : 벼 계약재배 면적 확대
- 기존 현토미 사업 확대 추진
- 벼 통합브랜드 개발 및 육성

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획	추진상황
기 추진		군위축협 현토미 사업 24농가, 31ha, 205톤	
임기내	2022년	▸ '23년도 사업계획수립 및 관련기관 업무협의	
	2023년	▸ 계약재배 농가 공청회, 교육, 의견수렴 등 ▸ 유기질비료 공급확대에 따른 현토미 계약농가 확보 ▸ 24년도 사업계획수립	▸계약재배 농가 의견수렴 ▸현토미 계약농가 확보(31ha) ▸지역농협 자체수매 확대(1907톤증가)
	2024년	▸ 벼 계약재배 확대 추진 및 통합 브랜드화 (예, 현토미 사업 확대 추진) ▸ 가공업체, 대기업 등 판로확보	
	2025년	▸ 벼 계약재배 정착 및 타 재배 품목 추가 등 다변화 추진	
	2026년	▸ 사업 지속추진 및 공약사업 완료	
임기 이후		▸ 사후관리	

□ 2023년 추진실적 및 계획

○ 군위축협 현토미 계약 재배 체결(18농가/31ha) : ’23. 2.

○ 지역농협 자체 수매량 확대(전년대비 1,907톤 증가) : ’23. 10.~12.

- 군위농협 1,699톤(22년 321톤)
- 팔공농협 1,722톤(22년 1,200톤)
- 군위축협 212톤(22년 205톤)

○ 현토미 계약재배 설명 및 홍보(군위축협) : ’23. 11.~12.

○ 24년 현토미 계약재배 확대 추진 : ’24. 2.

□ 기 타

- 현재 군위 축협에서 현토미 계약재배 중이며, 축협과 협의하여 계약규모 확대 계획
- 지역농협별 자체 수매 추진으로 지역 생산 벼의 안정적인 판로 확대
- 벼 관련 브랜드화 검토 중(기존 군위e-로운 브랜드 통합추진 예정)