2-12	무농약 시설재배확대(천적농업기술 등)				
주관부서	농산유통과장 박정순 / 원예팀장 하수진 / 담당자 최현영 ☎ 7038				
사업목표	• 2026년까지 50농가 무농약 인증 획득 (現 7농가) • 친환경 농산물(무농약 인증) 5ha 확대				
총사업비	438백만원		사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황			
30	정상추진	• 23년 실적 : 유기농 인증(1농가), 무농약 인증 농약 인증 (5농가 추진) • 효과분석 결과 분석 후 보조사업으로 전환 계획			

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년~계속

○ 사 업 비 : 280백만원(국비 40, 시도비 24, 군비 186, 자부담 30)

○ 사업내용 : 무농약 시설재배 확대 사업
- 천적농업 재배단지 조성(5ha)
- 친환경 무농약 인증 농가 확대(50농가)

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획	추진상황
기 추진		▸ '21년도 시범사업 추진농가 7호 전원 무농약 인증 획득	
임기내	2022년	▸ 토양 천적활용 효과 정밀 검증(경북대학교) 연구 용역 추진 · 영상촬영, 작목별 천적 효과 데이터 도출, 매뉴얼 정립	
	2023년	▸ 양액재배 농가 → 친환경 농산물(무농약 인증) 변화 · 양액농가 현황: 38호 15.7ha (토마토 9.4, 딸기 3.97, 가지 0.33, 멜론 1.6, 파프리카 0.4) ▸ 천적 활용 방법 습득을 위한 교육 및 컨설팅	▸ 무농약 시설재배 확대 사업 완료 ▸ 교육 및 컨설팅 완료
	2024년	▸ 친환경 농산물 생산량 및 면적의 규모화 ▸ 천적 활용 방법 습득을 위한 교육 및 컨설팅	
	2025년	▸ 친환경 농산물 생산량 및 면적의 규모화 ▸ 천적 활용 방법 습득을 위한 교육 및 컨설팅	
	2026년	▸ 친환경 농산물 생산량 및 면적의 규모화 ▸ 천적 활용 방법 습득을 위한 교육 및 컨설팅	
임기 이후		▸ 천적 노지재배 농가 확대 보급	

□ 2023년 추진실적 및 계획

○ 무농약 친환경 농산물 생산 시범사업 추진 : ’23. 4. ~ 12.

○ 친환경농산물 생산을 위한 천적농업 재배단지조성 시범추진 : ’23.4. ~ 12.

* 무농약 인증 농가 확대 실적

신규 농가 : 6농가(2.2ha) / 유지 농가 : 7농가(2.6ha)

○ 농가 천적 기술 정착을 위한 지속적인 현장 지도 및 활용 기술 공급

□ 기 타

- 천적 사업 성과 분석 및 보조사업 전환으로 무농약 시설 재배 확대를 위한 신규 사업 발굴

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	기투자 (임기전)	재원 투자계획					2026년 상반기이후 (임기후)
				소계	2023	2024	2025	2026 상반기	
계		**438**	**128**	**310**	**140**	**80**	**90**		**-**
친환경 무농약 시설 재배	국비	75		75		35	40		
	시도비	31	7	24	24				
	군비	306	115	191	96	45	50		
	기타	26	6	20	20				