6-9	예술가 레지던시 사업 추진				
주관부서	문화관광과장 박인식 / 문화예술팀장 최지환 / 담당자 김덕윤 ☎ 6065				
사업목표	• 지역사회와 소통하는 복합문화거점 공간 조성				
총사업비	1,000백만원	사업구분	임기내	신규	
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황			
20	정상추진	• 적합지 검토 중			

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년~2026년

○ 사 업 비 : 1,000백만원(군비)

○ 사업내용 : 공공 유휴공간 리모델링 1식

- 작가 작업공간, 전시장 등

□ 연도별 추진계획(추진방향 및 절차)

연도별		추진계획	추진상황
기 추진			
임기내	2022년		
	2023년	▸ 적합지 선정 및 타 지자체 벤치마킹 ▸ 리모델링	적합지 검토 및 타 지자체 벤치마킹 완료
	2024년	▸ 조례 및 운영관리 계획 수립 ▸ 원가계산 용역 ▸ 위탁 협약 체결 ▸ 운영	
	2025년	▸ 운영 및 사후관리	
	2026년	▸ 운영 및 사후관리	
임기 이후		▸ 운영 및 사후관리	

□ 2023년 추진실적 및 계획

- 타 지자체 벤치마킹 : ’23. 1.

  * 달천예술창작공간(달성군), 대구예술발전소(대구시 중구), 아라예술촌(포항)

- 적합지 검토 중 : ’23. 8.~

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	구분	임기전	임기내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
예술가 레지던시 조성 및 운영	계	-	1,000	-	-	600	200	200	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	1,000	-	-	600	200	200	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-