6-13	한국스카우트 경북캠프장 조성				
주관부서	주민복지실장 구혜영 / 여성청소년팀장 김혜옥 / 담당자 정유진 ☎ 6228				
사업목표	• 한국스카우트 경북캠프장 조성				
총사업비	비예산		사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황			
20	정상추진	• 한국스카우트연맹과 협의 중			

□ 사업개요

○ 당초목적 : 한국스카우트 경북캠프장 조성으로, 학교 및 청소년단체 등을 유치하여 관광자원 연계 및 지역 상권 활성화 발판 마련

○ 사업기간 : 2022년 ~ 계속

○ 사업위치 : 우보면, 의흥면 일원

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용 : 한국스카우트 경북캠프장 조성 1식

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획	추진현황
임기내	2022년	▸ 기초자료 검토 등	
	2023년	▸ 한국스카우트연맹과 협의	▸ 협의 완료
	2024년	▸ 협의완료 후 다음단계 진행	
	2025년		
	2026년		
임기 이후			

□ 2023년 추진실적 및 계획

- 한국스카우트연맹 협의 완료

- 청소년수련시설(청소년야영장) 감소 추세 등으로 실제 추진 여부는 전반적으로 재검토 예정

□ 기 타 〔24년 이후 향후계획, 특이사항, 문제점, 대책, 기타〕

- 원안대로 경북캠프장 조성 추진 또는 타사업으로 변경 추진을 검토 중