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사업목표
• 주변 관광자원과 연계한 자연친화적 동산계곡 개발계획 수립
• 위천수변 거점 의흥면 중앙선 신역사 일원 등 주변 연계성 강화 사업 추진

총사업비 20백만원 사업구분 임기내 신규

진 도 율 이 행 도 이 행 상 황

30 정상추진 • 전문연구기관과 간담회 등 사전 실무회의 추진 
• 동산계곡,위천수변 주변 발전 방향 계획 수립 중

□ 사업개요 

 ○ 사업기간 : 2023년~2024년 (기간 중 개발계획수립 완료)

 ○ 사 업 비 : 20백만원(군비)

 ○ 사업내용 : 동산계곡 및 위천수변 주변개발 기본구상 계획수립  

및 연계사업 발굴

□ 추진현황   
   

연도별 추진계획 추진현황

임

기

내

2022년  ‣ 전반적인 기본여건 및 현황분석 및 의견수렴

2023년  ‣ 사례조사 및 타당성용역 시행 ‣ 전문연구기관(한국지방행정연구회) 협의

2024년  ‣ 용역시행(계획수립) ‣ 개발계획 수립 용역 추진

2025년  ‣ 연계사업 발굴 (사업에 따라 관련부서와 협업)

2026년  ‣ 사후관리 



□ 2023년 추진실적 및 계획

 -「대구경북 통합신공항 연계 군위군 종합발전계획」수립  : ’23. 4. 

 - 전문연구기관 간담회 및 실무회의 추진                 : ’23. 9.~11.

 - 전문연구기관(한국지방행정연구원)과 협업 실시       : ’23. 12.

     ※ 지역사회 활성화 기반조성 연구용역과 연계추진                       

 - 동산계곡 및 위천수변 주변발전 방향 계획 수립         : ’24. 1.~4.

□ 기    타 〔24년 이후 향후계획, 특이사항, 문제점, 대책, 기타〕  

 

 - 전문연구기관 자문 및 타지자체 사례를 조사하여 우리군 적용방안 검토

   및 연계사업 발굴

□ 연도별 재원 투자계획 (단위 : 백만원) 

사업명 구분
총

사업비
기투자
(임기전)

재원 투자계획 2026년
상반기이후
(임기후)소계 2022

하반기 2023 2024 2025 2026
상반기

계 20 - 20 - 20 - -

개발계획

수립
군비 20 - 20 - - 20 - -


