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사업목표 • 삼국유사 콘텐츠 개발로 관광객 유치 확대 및 테마파크 활성화
총사업비 12,950백만원 사업구분 임기내 계속
진 도 율 이 행 도 이 행 상 황

40 정상추진
• 몰입형 미디어아트 체험관, 아이누리 키즈공원 조성사업
  공사 계약 완료 및 추진
• 캠핑장 사업은 제반 사정으로 착공 시기를 조정하여 추진

□ 사업개요 

 ○ 사업기간 : 2022년~계속

 ○ 위    치 : 의흥면 일연테마로 100  

 ○ 사 업 비 : 12,950백만원(국비 70, 시도비 6,060, 군비 6,820)

 ○ 사업내용 : 삼국유사 관련 관광콘텐츠 개발 사업

             - 아이누리 키즈공원, 캠핑장, 미디어아트 체험관 조성

             - 공연‧축제 개최 

□ 연도별 추진계획
연도별 추진계획

기 추진
 ‣ 삼국유사 관련 콘텐츠 개발 및 계절별 축제 개최 
 ‣ 삼국유사 테마파크 활성화 업무 협약 추진
 ‣ 아이누리 키즈파크 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료 

임
기
내

2022년

 ‣ 삼국유사 관련 콘텐츠 개발 및 계절별 축제 개최 
 ‣ 3대 문화권 활성화 지원사업 추진 
 ‣ 방구석 3964 유튜브 운영 
 ‣ 교육체험 프로그램 운영
 ‣ 삼국유사 테마파크 활성화 업무협약 추진
 ‣ 몰입형 미디어아트, 캠핑장 기반시설, 아이누리 키즈파크 조성 사업 추진 

2023년

 ‣ 2023 계절별 축제 및 어린이 그림그리기 대회 개최 
 ‣ 2023 울트라 트래킹 페스티벌 추진 협의 
 ‣ 혜통미로 등 기존 시설 콘텐츠 개선 및 보완 
 ‣ 몰입형 미디어아트, 캠핑장 기반시설, 아이누리 키즈파크 조성 사업 추진 

2024년
 ‣ 삼국유사 관련 콘텐츠 개발 및 계절별 축제 개최 
 ‣ 삼국유사테마파크 시설 개선 및 보완 
 ‣ 몰입형 미디어아트, 캠핑장 기반시설, 아이누리 키즈파크 조성 사업 추진 등

2025년
 ‣ 삼국유사 관련 콘텐츠 개발 및 계절별 축제 개최 
 ‣ 삼국유사테마파크 시설 개선 및 보완 
 ‣ 몰입형 미디어아트, 캠핑장 기반시설, 아이누리 키즈파크 조성 사업 추진 등

2026년
 ‣ 삼국유사 관련 콘텐츠 개발 및 계절별 축제 개최 
 ‣ 삼국유사테마파크 시설 개선 및 보완 
 ‣ 몰입형 미디어아트, 캠핑장 기반시설, 아이누리 키즈파크 조성 사업 추진 등

임기 이후  지속적인 삼국유사 콘텐츠 개발 및 시설 보강으로 테마파크 활성화



연도별 추진현황

임
기
내

2022년

‣ 콘텐츠 개발 및 축제 개최 
‣ 3대 문화권 활성화 지원사업 추진 
‣ 테마파크 활성화 사업 추진
  (키즈공원, 캠핑장, 미디어아트) 

‣ 완료
‣ 완료
‣ 추진 중

2023년
‣ 콘텐츠 개발 및 축제 개최 
‣ 3대 문화권 활성화 지원사업 추진
‣ 테마파크 활성화 사업 추진

‣ 완료
‣ 완료
‣ 완료

  

□ 2023년 추진실적 및 계획

   - 몰입형 미디어아트 조성사업 실시설계 용역 완료     : ’23. 12.

   - 아이누리 키즈공원 조성사업 실시설계 용역 완료     : ’23. 12.

   - 먹거리․공연 축제(하이스토리 경북) 개최             : ’23.  10.

     (3대 문화권 활성화 지원사업 - 군위 바베큐 축제)

   - 몰입형 미디어아트 조성사업 공사 착공              : ’24.  2.

   - 몰입형 미디어아트 콘텐츠 개발 및 설치 추진        : ’24.  2.

   - 아이누리 키즈공원 조성사업 공사 착공              : ’24.  2.

   - 아이누리 키즈공원 어린이 놀이시설 설치 추진       : ’24.  4.

 

□ 기    타 〔24년 이후 향후계획, 특이사항, 문제점, 대책, 기타〕

  - 캠핑장 기반시설 조성사업은 실시설계 용역 중이나, 아이누리 키즈공원 

및 몰입형 미디어아트 조성사업과 동일한 시기에 추진할 경우, BF 인증 

및 에너지절약계획 수립 등의 절차를 거쳐야 하므로(추가 비용 발생, 

추진 시기를 달리할 경우 절차 생략 가능), 키즈공원 및 미디어아트 조성

사업 준공 (2024. 12월 계획) 후인 2025. 1월 공사 착공 계획



□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원) 

단위사업명 구분 임기전
임기내

임기후
계 2022 2023 2024 2025 2026

계

계 1,100 11,850 6,100 3,350 　 2,400 　 　

국비 　 70 70 　 　 　 　 　

시도비 650 5,410 3,680 1,730 　 　 　 　

군비 450 6,370 2,350 1,620 　 2,400 　 　

기타 　 　 　 　 　 　 　 　

아이누리
키즈공원

계 1,000 4,000 4,000 　 　 　 　 　

국비 　 　 　 　 　 　 　 　

시도비 650 2,350 2,350 　 　 　 　 　

군비 350 1,650 1,650 　 　 　 　 　

기타 　 　 　 　 　 　 　 　

몰입형
미디어
아트

계 　 5,000 2,000 3,000 　 　 　 　

국비 　 　 　 　 　 　 　 　

시도비 　 3,000 1,300 1,700 　 　 　 　

군비 　 2,000 700 1,300 　 　 　 　

기타 　 　 　 　 　 　 　 　

캠핑장
기반시설
조성

계 100 2,650 　 250 　 2,400 　 　

국비 　 　 　 　 　 　 　 　

시도비 　 　 　 　 　 　 　 　

군비 100 2,650 　 250 　 2,400 　 　

기타 　 　 　 　 　 　 　 　

삼국유사
콘텐츠
개발 및
테마파크
활성화

계 　 200 100 100 　 　 　 　

국비 　 70 70 　 　 　 　 　

시도비 　 60 30 30 　 　 　 　

군비 　 70 　 70 　 　 　 　

기타 　 　 　 　 　 　 　 　 


