
할매할배 스포츠센터 건립사업   

사업목적 다목적 생활체육시설 확충으로 지역주민 화합 및 군민 건강증진 도모

▢ 사업개요

  ❍ 위    치 : 군위군 의흥면 읍내5길 12-3

  ❍ 사업규모 : 부지 5,981㎡(연면적 2,384㎡ / 지상1층, 지하1층)

  ❍ 총사업비 : 7,611백만원(국비 2,253 도비 500 군비 4,858)

  ❍ 사업기간 : 2017 ~ 2021년(5년간)

▢ 추진상황

  ❍ 2018년 7월 기본 및 실시설계 용역 완료

  ❍ 2019년 6월 착공

  ❍ 2021년 4월 준공

  ❍ 2021년 11월 할배·할매 스포츠센터 개관(군위문화관광재단 위탁)

  ❍ 2022년 1월 군위군 동부스포츠센터로 명칭변경

▢ 사진

담당부서 : 문화관광과 체육진흥담당 담당자 이진호 (054)380-6896


