

□ 2024년 주민배심원 공약사항 변경

연번	공약번호	공약명 (담당부서)	변경 내용		변경사유
			당 초	변 경	
1	2-1	자연순환농업 시행 (농업기술센터)	○ 사업비 - 총 사업비: 3,705백만원 (국비600 시도비225 군비2,430 자부담450) ○ 연도별 추진계획 - 24년 자연순환농업 선진 행정 견학 및 자연순환 농업 활성화를 위한 연구 용역 시행	○ 사업비 변경 - 총 사업비: 9,786백만원 (국비3,299 시도비1,050 군비2,237 기타3,200) ○ 연도별 추진계획 변경 - 24년 자연순환농업 선진행 정 견학 및 자연순환농업 활성화를 위한 연구용역 시 행 삭제	○ 당초 군비 지원 사업인 관내생산 유기질비료 추가 사 업 기준 사업비 산정 되었으나, 24년 기 국비, 지방비, 군비 가 지원 등 일괄 추 실적으로 합산
2	2-12	무농약 시설재배확대 (천적농업기술 등) (농업기술센터)	○ 사업비 - 총 사업비: 438백만원 (국비75 시도비31 군비 306 자부담26)	○ 사업비 변경 - 총 사업비: 190백만원 (시비24 군비136 자부담10) ○ 연도별 추진계획 변경 - 무농약 시설재배 확대사업 및 교육 컨설팅 삭제 (‘25~’26)	○ 2024년 국비 사업 미 확보 및 사업 결과 분석 을 통한 공약 이행 완료 로 무농약 시설재배 확 대사업 및 교육 컨설팅 (‘25~’26) 삭제 ○ 효과 및 결과분석 완 료에 따른 사업추진완료
3	3-6	경북대학교 글로벌 캠퍼스 조성 (농업기술센터)	○ 연도별 추진계획 - 사업실시(‘24)	○ 연도별 추진계획 변경 - 사업실시 삭제(‘24) - 준공 및 개관(‘25) ⇒ 기본설계 - 입기 이후 ⇒ 준공 및 개관	○ 경북대학교 글로벌 캠퍼스 조성은 본 관하 현역사업으로 실질 설계 및 실시 사업은 경북대학교 에서 추진하며, 설계비 확보 후 설계방향 검토 단계임.
4	3-9	가업 승계농업인 집중육성 (농업기술센터)	○ 사업비 - 총 사업비: 1,235백만원 (국비590 시도비190 군 비455) ○ 연도별 추진계획 - 청년농업인대학 중급반 개설(‘24)	○ 사업비 변경 - 총 사업비: 1,787백만원 (국비946 시도비236 군비 605) ○ 연도별 추진계획 변경 - 신규농업인(청년 포함) 교 육 운영(‘24)	○ 사업 확장 및 추가 사업에 따른 비용 상승 ○ 사업구제화에 따른 세부계획 일부 변경
5	3-10	청년창업농 스마트팜 창업지원 (농업기술센터)	○ 사업비 - 총 사업비: 1,030백만원 (시도비150 군비380 자 부담500) ○ 연도별 추진계획 - 청년농업인 맞춤형 교육 중급반 개설(‘24)	○ 사업비 변경 - 총 사업비: 224백만원 (시비10.5 군비123.5 자부 담90) ○ 연도별 추진계획 변경 - 25년도 농촌지도사업 신청 추가(‘24) - 스마트팜 청년 프랜차이즈 사업대상자 선정 및 지원 추가(‘25~’26)	○ 25년도 농촌지도 사업 예산 신청으로 인한 세부계획 변경
6	4-2	보훈회관 건립 (주민복지실)	○ 사업기간 - 2024~2025.	○ 사업기간 변경 - 2024~2026. ○ 사업내용 변경 - 연도별 추진 계획 변경 (‘24~’25) ○ 연도별 재원 투자계획 변경 - 3,000(‘24)→3,000(‘25)	○ 국비확보지원(24년 국 가보훈부 보훈회관 국 비신청 미선정으로 25 년 예산재지원 신청 중)
7	4-5	요양보호사 처우개선 (주민복지실)	○ 사업비 - 총 사업비: 216백만원 (군비216)	○ 사업비 변경 - 총 사업비: 460.8백만원 (군비460.8)	○ 대상자 기준 확대로 인한 예산 증가
8	4-6	군수기 종목 별 체육대회 확대 (문화관광과)	○ 사업비 - 총 사업비: 260백만원 (군비260)	○ 사업비 변경 - 총 사업비: 280백만원 (군비280)	○ 종목 추가로 인한 사 업비 변경
9	4-12	노인일자리사 업 내실화 및 다양화 (주민복지실)	○ 사업비 - 총 사업비: 18,606백만원 (국비9,303 시도비2,791 군비6,512)	○ 사업비 변경 - 총 사업비: 23,178백만원 (국비11,589 시도비9,802 군비1,787)	○ 보조금 재원 비율변경 및 예산 증가

연 번	공약 번호	공약명 (담당부서)	변경 내용		변경사유
			당 초	변 경	
10	5-2	통합신공항 조기건설을 위한 대외협력 강화 (공항도시개발 과)	- 연도별 추진계획 - 지원사업 주민설명회 및 공청회('23) - 이전사업 지원위원회 상정·의결('23) - 지원사업확정('23) - 지원사업 토지 매입 및 기본실시설계('24)	- 연도별 추진계획 변경 - 지원사업 주민설명회 및 공청회('24) - 이전사업 지원위원회 상정·의결('24) - 지원사업확정('24) - 지원사업 토지 매입 및 기본실시설계('25)	- 주민설명회 전 주민과의 소통을 위해 '23. 11월 찾아가는 현장소통상담실을 운영하여 8개 읍면사무소 회의실에서 지원사업 관련하여 설명·관련하여 설명. '24.3월 주민설명회 개최 후 현재 주민의견 수렴을 위하여 하반기 국방부 주관 주민공청회를 거쳐 민의견 수렴 완료 24년 연말 이전사업 지원위원회의 심의·의결을 거쳐 지원사업 확정 예정. - 지원사업의 사업시행자는 대구시임. 대구시는 12월 사업대행자인 등기 완료 계획으로 지원사업 토지매입 및 기본실시설계 시기는 25년 상반기 예정.
11	5-4	신기술활용 첨단 농업 복합환경 시스템 조성 (농업기술센터)	- 사업비 - 총 사업비: 1,520백만원 (국비750 군비770) - 연도별 추진계획 - 원격관측 시스템 조성 ('24)	- 사업비 변경 - 총 사업비: 3,547백만원 (국비857 시비272 군비906 기타1,512) - 연도별 추진계획 변경 - 원격관측 시스템 조성 삭제('24) - 스마트팜 ICT 융복합 확산 사업 추진중('24) - 스마트팜 ICT 융복합 확산 사업 삭제('25~'26) - 공약 이행 완료(진도율100) - 이행 후 계속 추진 - 농업환경 및 생육데이터 지속적 수집 및 관리('25~'26)	- 농업 환경 데이터 수집을 위한 스마트팜 ICT 융복합 확산 사업 추진으로 사업비 변경 - 스마트팜 ICT 융복합 확산 사업('25) 대상자 사업 포기인한 사업 삭제 - 농장 데이터 실시간 수집 시스템 조성에 따른 수집 시스템 이행 완료로 '25~'26 관련 사업 삭제 및 농업환경 생육데이터 수집 관리를 통한 이행 후 계속 추진
12	5-5	통합신공항 연계 산업단지 조성 (정책추진단)	- 공약 명칭 -통합신공항 연계 산업단지 조성 - 연도별 추진계획 -2022~2023 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 -2023~2024 신규사업 타당성 검토 및 시의회 의결 -2024~2025 산업단지계획 수립 및 산업단지 지정·고시	- 공약 명칭 변경 - 군위 첨단산업단지 1지구 조성 계획 수립 - 연도별 추진계획 변경 -2022~2024 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 -2024 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 완료 - 공약 통폐합 - 5-10 대규모 물류센터 유치 공약과 통폐합	임기 내 기본계획 수립 후 계획에 따른 후속 행정절차 이행
13	5-6	친환경농산물 공급기반 구축 (농업기술센터)	- 공약명 변경 - 친환경 농산물 공급기반 구축 - 연도별 추진계획 - 2024년 로컬푸드 직매장 및 군위 조공을 통한 급식 공급 추진 - 2025년 사후관리 - 2026년 사후관리	- 공약명 변경 - 지역먹거리(로컬푸드) 공급기반 구축 - 연도별 추진계획 변경 - 2024년 군위군 푸드플랜 수립완료 - 로컬푸드 판매장 설치 - 2025년 로컬푸드 판매장 지속 운영 - 군위군 먹거리통합지원센터 설립 준비 및 대도시(대구시 등) 직매장 설립 준비 - 2026년 로컬푸드 판매장 지속 운영 - 지원센터 설립 타당성 용역 시행	군위군 푸드플랜 연도별 운영 결과 반영

연 번	공약 번호	공약명 (담당부서)	변경 내용		변경사유
			당 초	변 경	
14	5-9	국제교류 거점 공항신도시 조성 (정책추진단)	○ 공약 명칭 - 국제교류 거점 공항신도시 조성 ○ 연도별 추진계획 - 2025~2026 개발계획 및 실시계획 수립	○ 공약 명칭 변경 - 국제교류 거점 공항신도시 (에어시티) 조성 기본계획 수립 완료 ○ 연도별 추진계획 - 2025~2026 개발계획 및 실시계획 수립 삭제 - 임기 이후 삭제	○ 임기 내 기본계획 수립 후 계획에 따른 속 행정절차 이행
15	6-5	파크골프장 조성사업 (180홀) (문화관광과)	○ 사업비 - 총 사업비: 15,000백만원 (군비15,000)	○ 사업비 변경 - 총 사업비: 34,320백만원 (군비34,320) ○ 사업내용 변경 - 파크골프장 면적증가 ○ 연도별 추진계획 변경 - 공사발주 및 부분 준공 ('25~'26)	○ 현장 조사에 따른 개략사업비 산출결과 사업비 증가 필요 ○ 기존 180홀 조성을 위한 면적이 협소하여 구역 추가 확장 ○ 농림지역의 대구시 협사 보류로 신속한 계획관리지역을 우선 발주 및 준공
16	6-6	종합운동장 활용 유소년야구단 창단 및 스포츠대회 개최 (문화관광과)	○ 사업비 - 총 사업비: 205백만원 (군비205)	○ 사업비 변경 - 총 사업비: 60백만원 (군비60)	○ 군위군 야구협회에서 군위 B.C 야구단 창단 (군비지원불필요)
17	6-7	공유재산 활용 신재생에너지 확대기반 사업 추진 (인허가과)	○ 사업비 - 총 사업비: 300백만원 (국비75 군비225)	○ 사업량 변경 - 3개동 → 2개동 ○ 사업비 변경 - 300백만원 → 47백만원 ○ 연도별 자원 투자계획 변경 - 2025년 투자 예정 - 총 47백만원 - 국비(21), 시비(7), 군비(19) ○ 연도별 추진계획 변경 - 2023년 · '24년 신재생에너지 보급사업(공모) 수요조사 : 4월~5월 (공공건물 대상) · '24년 공모사업 신청(3개소) : 6월 · '24년 공모사업(2개) 중 1개 공모사업 폐지 및 예산 감액으로 사업 미추진 : 11월 - 2024년 · '25년 신재생에너지 보급사업(공모) 수요조사 : 5월 · '25년 공모사업 신청(공공건물 2개소 포함) : 6월 · '25년 공모사업 결과 발표 및 예산 편성 : 11월 - 2025년 · 사업추진	○ 신규 사업 추진에 따른 사업량, 사업비, 자원 투자계획, 연도별 추진계획 변경
18	6-10	체류형 주거단지 조성 (정책추진단)	○ 사업기간 - 2022 ~ 2025 ○ 위치 - 효령면 병수리, 삼국유사면 화북4리 ○ 사업비 - 4,000백만원	○ 사업기간 변경 - 2025 ~ 2027 ○ 위치 변경 - 의흥면 일원 ○ 사업비 변경 - 26,000백만원	○ 신활력플러스사업으로 진행 불가로 지방소멸 대응기금으로 체류형 주거단지인 액티브 타운하우스 조성사업으로 변경
19	6-13	한국스카우트 경북캠프장 조성 (주민복지실)		○ 공약 폐기	○ 부지 매입 및 사업추진과정의 재정부담에 대한 연맹측의 부정적 견해로 사업실현 가능성 희박
20	6-14	한국 청소년단체 협의회 경북회관 유치 (주민복지실)		○ 공약 폐기	○ 한국청소년단체협의회 지부설립 계획 없음