

파크골프장 조성사업(180홀)

| | | | | | |
|------|---|------|--|------|--|
| 임지구분 | 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/> | 사업성격 | 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/> | 사업주체 | 국가 <input type="checkbox"/> 군위군 <input checked="" type="checkbox"/> 광역 <input type="checkbox"/> 민간 <input type="checkbox"/> |
| 예산구분 | 예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/> | 예산재원 | 국비 <input type="checkbox"/> 시도비 <input type="checkbox"/> 군비 <input checked="" type="checkbox"/> 민자 <input type="checkbox"/> | 총사업비 | 15,000백만원 |
| 담당부서 | 문화관광과장 오 기 윤 체육진흥팀장 이 장 영 담당자 김유진(☎6097) | | | | |

< 공 약 목 표 >

◆ 지역의 자연환경 및 문화관광 인프라를 활용한 정주형 관광·스포츠산업 육성

필요성 [추진배경]

- 레저 스포츠 관광특구 조성을 위한 대규모 파크골프장 조성으로 군위군의 랜드마크 형성 및 활력있는 군위 이미지 제고

사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 군위군 일원(입지타당성검토 용역 시행 중)
- 사업내용 : 천연잔디 180홀, 클럽하우스, 부대시설 등
- 사 업 량 : 파크골프장 조성 A=250,000㎡
- 총사업비 : 약 15,000백만원(군비 15,000)

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 구분 | 총 사업비 | 기투자 (임기전) | 재원 투자계획 | | | | | | 2026년 상반기이후 (임기후) |
|-------------------|-----|--------|-----------|---------|----------|-------|-------|-------|----------|-------------------|
| | | | | 소계 | 2022 하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | |
| 계 | | 15,000 | - | 15,000 | 75 | 1,000 | 2,770 | 7,000 | 4,155 | |
| 파크골프장 조성사업 (180홀) | 국비 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 시도비 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 군비 | 15,000 | - | 15,000 | 75 | 1,000 | 2,770 | 7,000 | 4,155 | |
| | 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

□ 연도별 추진계획(추진방향 및 절차)

| 연도별 | | 추진내용 |
|-------|-------|----------------------------|
| 기 추진 | | ▶ 기본구상 및 입지타당성검토 용역 시행(9월) |
| 임기 내 | 2023년 | ▶ 실시설계용역 및 군관리계획 결정 |
| | 2024년 | ▶ 실시계획인가 및 공사 발주 |
| | 2025년 | ▶ 공사준공 |
| | 2026년 | ▶ 사후관리 |
| 임기 이후 | | |

□ 협력사항

- 정책추진단 : 국가 공모사업(지방소멸대응기금)으로 재원 확보
※ 지방소멸대응기금 미확보시 자체재원 조달
- 공항도시개발과 : 군관리계획 결정(변경)을 위한 협업

□ 기대효과

- 관내 파크골프 인구 증가에 따른 부족한 구장 해소
- 군위 삼국유사 파크골프 전국대회 개최 가능
- 인근 지역 파크 골퍼들의 유입으로 경제적 효과 발생