

1-7	군위군 디지털 플랫폼 구축			
주관부서	총무과장 정지은 / 정보통신팀장 이재우 / 담당자 김지원 ☎ 6072			
사업목표	변화된 웹표준기술 및 보안기준을 적용한 홈페이지 전면개편으로 사용자 중심의 보다 편리하고 안전한 서비스 제공			
총사업비	229백만원	사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황		
100%	완료	• 신규 홈페이지 개편 완료 (23. 12.)		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2023년
- 사업위치 : 대구광역시 군위군
- 사 업 비 : 229백만원
- 사업내용 : 군위군 디지털 플랫폼 구축(신규 홈페이지 구축)

□ 추진현황

연도별		추진계획	추진현황
기 추진		▶군위군 대표 홈페이지 신규 개편	▶개편 완료 및 유지보수, 운영
임 기 내	2022년	▶ 정보화사업 사전협의 및 보안성검토 요청 ▶원가심사 요청 ▶조달청 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)	
	2023년	▶홈페이지 개편 착수 ▶홈페이지 개편 완료	▶홈페이지 개편 완료
	2024년	▶유지보수 및 운영	
	2025년	▶유지보수 및 운영	
	2026년	▶유지보수 및 운영	
임기 이후		▶유지보수 및 운영	

□ 2022년 추진실적

- 2차 추경 예산 편성 : '22. 8.
- 원가심사 요청 : '22. 10.
- 정보화사업 사전협의 및 보안성검토 요청 : '22. 11.

□ 2023년 추진실적

- 조달청 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) : '23. 3.
- 프로그램 개발 및 콘텐츠페이지 제작 : '23. 4. ~ 9.
- 통합테스트, 시범 운영 및 신규 홈페이지 공개 : '23. 9.

□ 2024년 추진실적

- 홈페이지 유지보수 및 운영 : 무상하자보수

□ 2025년 추진계획

- 홈페이지 유지보수 및 운영 : '25. 1. ~

☐ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

[illegible]