

2-9	농작업 지원 프로그램 운영			
주관부서	농촌지도과장 백현희 / 농업기계팀장 김경민 / 담당자 박경홍 ☎ 7145			
사업목표	· 고령·여성 등 취약 농업인에 대한 농작업 애로 해소			
총사업비	232.4백만원	사업구분	임기내	계속
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황		
100%	완 료 (이행후 계속추진)	· 농작업 대행사업 추진 중 (연례반복사업)		

□ 사업개요

- 사업목적 : 취약 농업인(고령·여성)에 대한 농작업 대행 지원으로 농작업 애로사항 해소
- 사업기간 : 2022년~계속
- 사 업 비 : 232.4백만원(군비)
- 사업내용 : 대형농기계 위주 농작업 대행 연 150회 지원

□ 연도별 추진계획(추진방향 및 절차)

연도별		추진계획	추진상황
기 추진		대형농기계로 발작물 위주의 농작업 대행 시행	
임기내	2022년	▶ 대형농기계로 발작물 위주의 농작업 대행 시행	
	2023년	▶ 대형농기계로 발작물 위주의 농작업 대행 시행	▶ 완료
	2024년	▶ 농작업 대행사업에 필요한 장비를 확충 완료함. (농기계 운반차량, 농기계 정비를 위한 장비·부품구입 등) '농작업 작업단'을 구성하여 농작업(로타리, 쟁기, 돌수집)을 점진적으로 확대 시행 - 본소에서만 농작업 대행을 운영함.	▶ 추진중
임기 이후		안정적이고 지속적인 농작업 대행사업 운영	

□ 2023년 추진실적

- 대형농기계 농작업 대행사업 추진 : '23. 연중

□ 2024년 추진실적

- 대형농기계 등 장비구입 및 추가 인력 예산확보 완료 : '24. 상반기

- 농작업 대행 지원(70건) : '24. 6.

- 농작업 대행 지원(140건) 계획 : '24. 12.

기타

- 매년 예산 확보 필요
- 단기간 기간제근로자(일시 사역) 3명 확보 필요함.
- 대형농기계 농작업 대행 작업반 구성
 - 트랙터+ 로타리, 쟁기, 돌수집 : 2명 운영
 - 본소에서만 농작업 대행 운영
 - 작업반 운영 관리책임자 : 장용철 주무관

□ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

[illegible]