
공약번호 6-11

이주단지 조성에 따른 이주대책 계획수립

임기구분
 임기 내 ■
 임기 후 □

사업성격
 신  규 □
 계  속 ■

사업주체
 국  가 □  군위군 ■
 광  역 □  민  간 □

예산구분
 예   산 ■
 비예산 □

예산재원
 국비 □  시도비 □
 군비 ■  민자 □

총사업비  50백만원

담당부서 공항도시개발과장 박 동 락  공항편입정책팀장 권 창 범  담당자 장종욱(☎7342)

 < 공 약 목 표>
  

   ◈ 이주대책 선행조사 연구용역을 통한 효율적인 이주대책 계획수립

  

□ 필요성【추진배경】

 ❍ 통합신공항 기본계획이 발표됨에 따라 이주대상 주민들에게 이주  

    대책 관련 정보를 제공하여 불안감을 해소하고 이주방안 등의 선호도를  

    사전에 파악하여 우리군 의견제시 자료로 활용하기 위함

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

 ❍ 위    치 : 군위군 일원   

 ❍ 사업내용 

    - 이주대책에 대한 정보제공 및 의견 조사

    - 이주대책 대상지역 현황 파악 및 기초조사

    - 관련 기관과 이주대책 수립 관련 사전 협의

    - 이주대책 관련 법령 검토 및 유사 사례 조사  

 ❍ 사 업 량 : 이주대책 계획 수립을 위한 선행조사 연구용역

 ❍ 사 업 비 : 50백만원(군비 50)



□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원) 

사업명 구분
총

사업비
기투자
(임기전)

재원 투자계획 2026년
상반기이후
(임기후)소계 2022

하반기 2023 2024 2025 2026
상반기

계 50 50 50

이주대책 

선행조사

용역

국비

시도비
군비 50 50 50
기타

□ 연도별 추진계획(추진방향 및 절차)

   
연도별 추진내용

기 추진  ‣ (’22) (대구시) 통합신공항 기본계획 용역(이주대책 기본구상) 

임

기

내

2022년

~2023년
 ‣ 통합신공항 이주대책 계획 수립을 위한 선행조사 연구용역 

2023년

~2024년

 ‣ (대구시) 타당성조사 및 기본계획 수립 

 ‣ (대구시) 이주대책 시행공고 

임기 이후  ‣ (대구시) 이주택지 분양 

□ 협력사항 

 ❍ 사업시행자 이주대책 계획 수립 시 군위군 의견 반영을 위한 긴밀한 협의 필요
 

□ 예상 문제점 및 대책

 ❍ 이주대상 주민들 간 의견 차이로 인한 갈등 발생

   ⇒ 이주 관련 다양한 정보제공 및 중재자 역할 수행

□ 기대효과

 ❍ 주민의견 수렴을 통한 갈등 완화 및 사업의 원활한 추진


