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사업목표
• 지방소멸에 대응한 귀농귀촌 인구 유치
• 귀농 귀촌인의 성공적 정착을 위한 기반 조성

총사업비 미정 사업구분 임기내 계속

진 도 율 이 행 도 이 행 상 황

0 보    류 • 사업비 미확보 등으로 전면 재검토 중

□ 사업개요 

 ○ 사업목적 : 귀농‧귀촌인의 성공적인 정착을 위한 기반 조성

 ○ 사업기간 : 2022년~2025년

 ○ 위    치 : 삼국유사면 화북4리

 ○ 사 업 비 : 2,000백만원(군비)

 ○ 사업내용 : 체류형 주거단지 조성사업

□ 연도별 추진계획(추진방향 및 절차)

   연도별 추진계획 추진상황

기 추진  신활력플러스사업 기본계획 수립

임

기

내

2022년  ‣ 신활력플러스사업 시행계획 수립

2023년  ‣ 지방소멸대응기금 확보
사업비 미확보

신활력플러스사업 추진 불가
2024년  ‣ 실시계획인가 및 공사발주

2025년  ‣ 공사준공

2026년  ‣ 사후관리

임기 이후  ‣ 사후관리 



□ 기    타 〔24년 이후 향후계획, 특이사항, 문제점, 대책, 기타〕

   - 신활력플러스사업 기본계획 수립 시 (2021.8) 및 시행계획 재협의

(2022.10) 반영코자 하였으나 중앙계획지원단 검토의견으로 추진 

불가 통보

     ※ 검토의견

    효령면 병수리 및 삼국유사면 화북4리 일대 숙박공간 사업추진이 

불가, 마을주민 공동공간으로만 활용 가능

□ 연도별 재원 투자계획(미정)
(단위 : 백만원) 

사업명 구분
총

사업비
기투자
(임기전)

재원 투자계획 2026년
상반기이후
(임기후)소계 2022

하반기 2023 2024 2025 2026
상반기

계 4,000

효령면 
체류형 

단지 조성

국비
시도비

군비
기타

삼국유사면 

체류형 

단지 조성

국비
시도비
군비
기타


