
도시재생 시범사업   

사업목적
◦ 기초생활 인프라 부족으로 저출산, 노령화 인구유출 심화

◦ 생활 SOC 공급으로 군위군 활성화를 위한 핵심 앵커시설 조성

▢ 사업개요

  ❍ 위    치 : 군위읍 동부리 324-4번지 일원(現 군위읍사무소)

  ❍ 사업규모 : 부지 5,684㎡, 연면적 4,288.66㎡(지상 4층)

  ❍ 총사업비 : 15,500백만원(균특 5,000, 도비 835, 군비 9,665)

  ❍ 사업기간 : 2020 ~ 2025(6년간)

  ❍ 공 정 률 : 건축 80%, 전기 70%, 통신 65%, 소방 92%

▢ 층별 세부용도

  ❍ 지상1층 : 민원실, 인쇄실, 전산실, 탕비실, 휴게실, 주민자치센터, 읍장실, 

   문서고, 당직실, 기계실/전기실

  ❍ 지상2층 : 스마트건강팩토리, 문서고/기자재실, 준비실, 북카페, 다가온,

  공동육아나눔터, 돌봄센터, 여성·아동휴게실

  ❍ 지상3층 : 컴퓨터실, 공유키친(요리교육실), 강의실(1~2), 다문화가족센터사무실

   /상담실, 언더발달실

  ❍ 지상4층 : 다목적홀, 창업지원센터/실버인재센터/여성일자리지원센터, 

  도시재생지원센터, 마을관리협동조합

▢ 추진현황

  ❍ 2022. 12. : 군위초, 읍사무소 부지 교환 협의 및 설계 완료

  ❍ 2023. 04. : 공사 착공

  ❍ 2025. 08. : 옹벽 1차구간(신축 읍사무소) 완료 예정

  ❍ 2025. 10. : 행정복지센터 임시사용승인 후 이전 예정

  ❍ 2025. 11. : 기존 읍사무소 철거 예정

  ❍ 2025. 12. : 옹벽 2차구간(기존 읍사무소) 완료 예정



  ❍ 2025. 12. : 공사 준공 예정

  ❍ 2026. 04. : 군위초등학교 진입로 및 주차장 포장공사 완료 예정

▢ 단면도 및 조감도

담당부서 지역활력과 담당자 이종덕   (054-380-6172)


