

## 세대희망 허브센터 내 복합문화공간 조성

임지구분	임기 내 ■ 임기 후 □	사업성격	신 규 ■ 계 속 □	사업주체	국 가 □ 광 역 □	군위군 ■ 민 간 □
예산구분	예 산 ■ 비 예산 □	예산재원	국비 ■ 군비 ■	시도비 □ 민자 □	총사업비	15,000백만원
담당부서	지역활력과장 김 중 석 지역재생팀장 김 경 락 담당자 이규동(☎6172)					

### < 공 약 목 표 >

#### ◆ 세대희망 허브센터 내 복합문화공간 조성

#### 필요성 [추진배경]

- 군위읍 중심지 기능을 강화하여 지역주민 삶의 질 향상과 문화·복지 및 미래세대 육성을 통한 지역 공동체 활성화 거점시설 조성 필요

#### 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 군위군 군위읍 서부리 45-1 일원
- 사업내용
  - 일반농산어촌개발사업 공모 선정으로 추진 중인 “군위읍 농촌 중심지활성화사업”의 일환으로 문화·복지 거점공간 조성을 목적으로 1~3세대 모두가 이용할 수 있는 복합공간 건립
  - 군 지방소멸대응기금 투자계획에 따른 청소년 가온누리관 조성사업 신규 추진 협의(주민복지실 여성청소년담당)
- 사 업 량 : 건축(신축) 연면적 4,400㎡
- 사 업 비 : 15,000백만원(국비 10,500    군비 4,500)

## □ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	기투자 (임기전)	재원 투자계획					2026년 상반기이후 (임기후)
				소계	2022 하반기	2023	2024	2025	
<b>계</b>		<b>15,000</b>				<b>5,600</b>	<b>9,400</b>		
군위 세대희망 허브센터 건립사업	국비	10,500				3,920	6,580		
	시도비								
	군비	4,500				1,680	2,820		
	기타								

## □ 연도별 추진계획 [추진방향 및 절차]

연도별	추진내용	
기 추진	군위읍 농촌중심지 활성화 사업 기본계획승인	
임기 내	2022년	▶ 군위 세대희망 허브센터 건립사업 기본 및 실시설계 착수
	2023년	▶ '23년 예산 확보 ▶ 실시계획인가 및 공사발주
	2024년	▶ '24년 예산 확보 및 공사
	2025년	▶ 준공 ▶ 사후관리
임기 이후	▶ 사후관리	

## □ 예상 문제점 및 대책

- 지방소멸 대응기금 공모사업(군위 청소년 가온누리관 조성)과 연계되는 사업으로 공모 선정, 현재 관계부서(주민복지실, 총무과)와 사업내용 변경·조정 등 협의

## □ 기대효과

- 1~3세대 모두가 이용할 수 있는 복합공간을 조성함으로써 중심지 기능을 강화하고 문화 및 거점공간 조성으로 지역주민 삶의 질 향상, 미래세대 육성으로 지역 공동체 활성화 거점시설 조성