

<b>5-2</b>	<b>통합신공항 조기건설을 위한 대외협력 강화</b>			
주관부서	공항도시개발과장 서정화 / 공항지원팀장 장용석 / 담당자 신원중 ☎ 7345			
사업목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>대구경북신공항 조기건설을 위한 대외협력 강화</li> <li>대외협력 강화를 통한 내실있는 지원사업 발굴 및 사업안 확정</li> </ul>			
총사업비	비예산	사업구분	임기내	신규
진도율	이행도	이행상황		
100%	완료 (이행후 계속추진)	<ul style="list-style-type: none"> <li>관계 기관 및 주민 소통채널 운영 추진 (23. 1. ~)</li> </ul>		

## □ 사업개요

### ○ 사업목적

- 대구경북신공항 조기 건설을 위한 관계기관 대외협력 강화
- 대외협력 강화를 통한 지원사업 조기 발굴 및 사업안 확정

### ○ 사업기간 : 2022년 ~ 신공항 착공 시

### ○ 사업내용

- 대외협력 강화를 위한 소통 채널 운영
  - 자문위원회, 지원사업협의회, 실무협의회 등
  - 국방부, 대구광역시, 경상북도, 군위군, 의성군 참여
- 대외협력을 통한 이전주변지역 지원사업 발굴 및 확정
  - 지원규모 1,500억원+ α(기부대양여)
  - 소득증대사업(1,000억원) : 소음피해주민 지원을 위한 소득 창출 사업
  - 주민숙원사업( 500억원) : 주민 복리를 위한 읍면별 숙원사업
- 대구경북신공항 이전 관련 주민상담 및 갈등해소를 위한 현장소통상담실 운영
  - 장 소 : 군위군 군위읍 도군로 2729(새마을회관 1층)
  - 운영시간 : 주 2회(화·목), 10:00 ~ 16:30
  - 근무자 : 관련기관(대구, 군위) 및 \*전문가(법률·세무·감정평가)
  - \*전문가 상담 : 격주 운영(둘째 주, 넷째 주 화요일 13:00~16:00)
  - \*전문가 위촉기간 : 2022 .8. 23. ~ 2024. 8. 22. (2년, 연임가능)

## □ 추진현황

연도별	추진계획	추진현황	
임 기 내	2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 대구 군 공항이전 지원사업 관계기관 실무자 회의</li> <li>▶ 이전주변지역 지원사업 관련 관계자 회의</li> <li>▶ 군위군 이전주변지역 지원사업 자문위원회 운영</li> <li>▶ 대구 군 공항이전 지원사업협의회 운영(대구광역시)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 지원사업 검토 및 사례조사</li> <li>▶ 읍면별 이장협의회 설명</li> <li>▶ 관계기관 소통채널 운영</li> <li>▶ 소통상담실 운영(연중)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 소통상담실 운영(연중)</li> <li>▶ 주민숙원사업 검토 및 소득증대사업 관련 사례 조사</li> <li>▶ 주민숙원사업소득증대사업 세부 검토 및 읍면 현장 확인</li> <li>▶ 읍면별 이장협의회 및 주민 의견 수렴</li> </ul>		
	2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 대구 군 공항이전 지원사업 관계기관 실무자 회의</li> <li>▶ 이전주변지역 지원사업 관련 관계자 회의</li> <li>▶ 군위군 이전주변지역 지원사업 자문위원회 운영</li> <li>▶ 대구 군 공항이전 지원사업협의회 운영(대구광역시)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 자문위원회 개최(2회)</li> <li>▶ 관계기관 소통채널 운영</li> <li>▶ 소통상담실 운영(연중)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 소통상담실 운영(연중)</li> <li>▶ 관계기관 협의</li> </ul>		
	2024년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 대구 군 공항이전 지원사업 관계기관 실무자 회의</li> <li>▶ 이전주변지역 지원사업 관련 관계자 회의</li> <li>▶ 군위군 이전주변지역 지원사업 자문위원회 운영</li> <li>▶ 대구 군 공항이전 지원사업협의회 운영(대구광역시)</li> <li>▶ 이전사업 지원위원회 상정·의견(국무조정실)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 지원사업 검토 및 사례조사</li> <li>▶ 읍면별 주민설명회 개최 (주민의견 수렴 완료)</li> <li>▶ 지원사업 확정</li> <li>▶ 관계기관 소통채널 운영</li> <li>▶ 소통상담실 운영(연중)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 주민숙원사업 검토 및 사례 조사</li> <li>▶ 지원사업 주민설명회 등 주민의견수렴 완료</li> <li>▶ 지원사업 확정</li> <li>▶ 소통상담실 운영(연중)</li> <li>▶ 관계기관 협의</li> </ul>			
2025년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 대구 군 공항이전 지원사업 관계기관 실무자 회의</li> <li>▶ 이전주변지역 지원사업 관련 관계자 회의</li> <li>▶ 군위군 이전주변지역 지원사업 자문위원회 운영</li> <li>▶ 대구 군 공항이전 지원사업협의회 운영(대구광역시)</li> <li>▶ 군 공항 이전사업 지원(실무)위원회 운영(국방부)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 주민설명회 개최 예정 (상반기: 소보면, 의흥면)</li> <li>▶ 관계기관 소통채널 운영</li> <li>▶ 소통상담실 운영(연중)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 주민숙원사업 읍면 주민설명회 개최</li> <li>▶ 소통상담실 운영(연중)</li> <li>▶ 관계기관 협의</li> </ul>			
2026년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 지원사업 토지 매입 및 기본실시설계</li> <li>▶ 지원사업 공사 착공</li> </ul>		
임기 이후	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 지원사업 공사 및 사후관리</li> </ul>		

## □ 2022년 추진실적

- 읍면별 이장협의회 설명회 개최 : `22. 10 ~ 11.
- 이전주변지역 지원사업 관련 관계자 회의(20회)
- 소통상담실 운영(주 2회)

## □ 2023년 추진실적

- 국방부·대구시·경북도·군위군·의성군 지원사업 실무협의회(2회)
- 군위군 지원사업 자문위원회(2회)
- 대구시 지원사업협의회(1회)
- 소통상담실 운영(주 2회)

## □ 2024년 추진실적

- 읍면별 주민설명회 개최 : `24. 3.
- 사전 설명 및 주민설명회 개최를 통한 주민의견 재수렴 : `24. 4.~12.
  - 산성면 지원사업 추진위원회 회의에서 주민숙원사업(안) 투표결정 : `24. 5.
  - 부계면 지원사업 선정위원회 회의에서 주민숙원사업(안) 투표결정 : `24. 7.
  - 소보면 공론화 추진위원회 결성 : `24. 8.
  - 소보면 공론화 추진위원회 지원사업(안) 관련 회의(3회) : `24. 9~12.
  - 효령면 사업 후보지 관련 주민설명회 개최 및 투표 결정 : `24. 9.
  - 소보면 공론화 추진위원회 회의에서 주민숙원사업(안) 투표결정 : `24. 10.
  - 소보면 소득증대사업(안) 관련 주민설명회 개최 : `24. 11.

- 소보면 공론화 추진위원회 회의에서 소득증대사업(안) 우선순위 선정 : `24. 12.
- 삼국유사면 주민숙원사업(안) 주민설명회 개최 : `24. 12.
- 우보면 지원사업 추진위원회 회의에서 주민숙원사업(안) 투표결정 : `24. 12.

- 주민의견 수렴 완료 및 사업안 확정
- 국방부·대구시·경북도·군위군·의성군 지원사업 실무협의회(1회)
- 국방부·대구시·경북도·군위군·의성군 지원사업 실무자 회의(3회)
- 소통상담실 운영(주 2회)

## □ 2025년 추진계획

- 군위군 지원사업 자문위원회 개최 : `25. 4.~
- 관계기관 소통채널 활성화를 통한 대외협력 강화
- 소통상담실 운영(주 2회)